

## Møte i skolekomitéen – 01.06.23 kl. 14.30

Til stede: Linda Aaskjær (inspektør), Kjersti Nyhus (Utd.forbundet), Line Slevikmoen (VO), Børre Jensen (rådgiver oppvekst-kultur), Roy André Midtgaard (virksomhetsleder eiendom og infrastruktur), Ståle Karlsson (fagansvarlig bygg), Arild Rønnestad (prosjektleder P7), Geir Haukeland (repr. SU), Stig Rune Kroken (kom.dir), Birte E. Sætrang (kommunalsjef Livsløp), Gunhild Skinnes Bjerkerud (VO), Line Slevikmoen (VO) Anne Gro Haviken (planlegger), Lars Erik Råen (rektor – fra kl. 15.15)

Forfall:

Referent: Børre Jensen

1. Godkjenning av møtereferat fra 22.03
  - a. Godkjent
2. Reguleringsplan – status innsigelsespunkter/merknader og videre prosess
  - a. Anne Gro viste fram nye skisser av parkerings- og trafikk-løsninger. Dette skal imøtekomme innsigelsene Viken FK har hatt. Plass til 5 busser med midtrabatt. Adskilt Kiss&Ride fra resten av P-plassen. Endret gangveier. Rundkjøring flyttet litt mot banen. Lyssetting vil komme seinere når det etter en godkjenning kommer detaljerte byggetegninger.
  - b. Viken FK var i møte med kommunen i dag, og var positive til de justerte planene. FAU varslet i møtet at de var uenige i kommunens framstilling om medvirkning.
  - c. Kommunen har vært spørrende til innsigelsene Viken FK har kommet med, og fått en ekstern vurdering av disse. Konklusjonen er at det ikke finnes et juridisk grunnlag for å fremme de fleste av innsigelsespunktene.
  - d. Medvirkning – spørsmål fra UDF. Møter med Viken FK. Hvorfor er ikke lærere representert i slike møter? Burde ikke skolekomitéen vært med? Et svarbrev ang. innsigelsene fra administrasjonen hvor det blir ramset opp diverse punkter for medvirkning mener ikke UDF at alle nevnte møtepunkter ikke kan regnes som medvirkning. UDF sendte et selvstendig høringssvar ang. Noresundanlegget, men UDF mener at selve møtet hvor Hans Ole orienterte om plangrunnlaget, ikke var et medvirkningsmøte. Et annet synspunkt er at møtet gav grunnlaget for å sende inn høringssvaret og er således et viktig element i en medvirkningsprosess.
3. Konkurransen, prosessen fram mot kåring av vinner.
  - a. SRK viste en PP ang. prosess, tid og beslutninger
  - b. Norske arkitekters landsforbund har oppnevnt sivilarkitekt MNAL Leif Daniel Houck og landskapsarkitekt MNLA Erik M. Munkeby
  - c. Tidsplan:
    - i. 15. juni avsluttes konkurransen. Evaluering av innkomne forslag starter umiddelbart.
    - ii. 22. juni - Første stopp etter innledende vurderinger.
    - iii. 29. juni – Presentasjon av løsningsforslagene fra arkitekt.
    - iv. 8. august - Statusmøte
    - v. 15. august – Reserverte forhandlinger
    - vi. Månedsskiftet august/september
    - vii.
  - d. Tildelingskriterier:
    - i. Pris og kostnader – 25%
    - ii. Arealeffektivitet – 10%
    - iii. Arkitektonisk helhet og konseptløsning – 20%

- iv. Rom og funksjonsprogram – 20%
    - v. Oppdragsspesifikk kompetanse – 10%
    - vi. Energi og miljø – 15%
  - e. Etablere ei mindre gruppe fra skolekomitéen og arkitekt som vurderer de innkomne tilbudene – etter kriteriene for punkt 3 og 4. Vi må kunne stole på at arkitektene har gode systemer for å vurdere etter kriteriene.
  - f. Gruppa
    - i. Ledes av ARK og LARK
    - ii. Kompletteres med brukerrepresentanter, byggherrerepresentant og skoleeier. Gruppa kårer en vinner på kriterium 3 og 4.
    - iii. Arbeidsperiode: 15.06 – 11.08.
    - iv. Forslag brukerrepresentanter: Linda, Lars Erik, Line/Gunhild
    - v. Øvrige medlemmer: Birte/Stig Rune/Børre(skoleeier)
- 4. Samspillfasen. Hvordan rigge denne slik at relevante interessenter får mulighet til å delta?
  - a. Samspillfasen kan vare fra 2-6 måneder etter hvor mye det er behov for å endre prosjektet.
  - b. Hva ønsker Krødsherad kommune å oppnå med samspill? To likeverdige parter som skal komme fram til et godt resultat.
  - c. Prosessen blir ofte ledet av entreprenør. Prosjektleder vil også være aktiv i denne fasen for å få framdrift. Arbeidsoppgaver vil bli gitt til begge parter – avklaringer.
  - d. Endringer kan føre til økte kostnader, men også reduserte kostnader – alt etter hva endringene innebærer.
  - e. Stor brukermedvirkning i denne fasen: Lærere, renholdere og øvrige ansatte, elever, FAU/SU, driftspersonell.
  - f. Skolekomitéen vil møtes jevnlig i denne fasen.
  - g. Skolen bør få en plan for hvordan samspillfasen skal gjennomføres. Forutsigbart! Bør også være tydelig hva samspillfasen skal være og hva som skal gjøres.
- 5. Eventuelt
  - a. Står det igjen noe politiske vedtak?
    - i. Reguleringsplanen må vedtas.
  - b. Skolekomitéen bør ikke foreta seg noe som virker inn på det lokalpolitiske handlingsrommet til høsten (UDF).

Noresund, 12.06.2023

Børre/Stig Rune